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ДВОПОВЕРХОВА БУДІВЛЯ,БАГАТОПУСТОТНА ПЛИТА, ФУНДАМЕНТ, 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН, КАРКАС, ПОКРІВЛЯ, 
ВІДМОСТКА,ФАСАД. 
Об'єкт розроблення - будинок для реабілітації матері та дитини. 
Ціль роботи - розроблення проекту на будування будинку для реабілітації 
матері та дитини. 
В першому розділі визначено місце будівництва та його особливості, 
вказані кліматичні характеристики району.На основі цих характеристик 
виконано теплотехнічний розрахунок. Вказана характеристика конструктивних 
елементів будівлі.  
В другомурозділі розрахованабагатопустотна залізобетонна плита.На 
основі виконаних розрахунків прийняті напружені стрижні з арматури 6ø12 
Ат500с, Аs=6,78см
2 та призначено поперечні стрижні діаметром 4мм з класу 
арматури ВР1. 
В організаційно-технологічному розділі розраховані об'єми будівельно-
монтажних робіт таїх тривалість, виконано підбір монтажного крану, 
розраховано водопостачання та електропостачання будівельного майданчика, 
розрахована площа складських приміщень та їх тип. На основі отриманих 
результатів побудовано календарний план будівництва, графік використання 
машин, графік руху робочих, план будівельного майданчику.  
Врозділі з економіки будівництва виконано розрахунок локального 
кошторису з подальшим складанням відомості ресурсів та розрахунком 
вартості будівництва. Розрахунок виконувався в ПК «СТ-Смета». 
Загальна вартість будівлі складає 5845627 грн. Ціна за 1 м2 – 8327 грн. 
Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в виборі 
конструктивних елементів та матеріалів, які забезпечать подальшу безаварійну 




Explanatory note: 91 p., 14 Fig., 9 table., 2 appendices, 23 sources. 
Graphic part: 5 sheets of A1 format. 
TWO-STORY BUILDING, MULTI-CAVITY SLAB, FOUNDATION, 
WATERPROOFING, MASTER PLAN, FRAME, ROOF, BLIND AREA, FACADE. 
The object of development is a home for mother and child rehabilitation. 
The purpose of the work is to develop a project for the construction of a home 
for the rehabilitation of mothers and children. 
In the first section, the construction site and its features are defined, and the 
climatic characteristics of the area are indicated.Based on these characteristics, a heat 
engineering calculation is performed. The specified characteristic of the building's 
structural elements. 
In the second section, a multi-cavity reinforced concrete slab is calculated.On 
the basis of the performed calculations, the stress rods from the 6ø12 Ат500с 
armature, As=6,78 cm2, were accepted and the transverse rods with a diameter of 
4mm from the BP1 class armature were assigned. 
Organizational and technological section have been calculated, the volume of 
construction works and their duration, completed the selection and installation of the 
crane, designed water and electricity construction site, the calculated area of the 
warehouse and the type. Based on the results obtained, a construction schedule, a 
schedule for the use of machines, a schedule for the movement of workers, and a plan 
for the construction site are constructed. 
Vrozdili on the economy of construction, the calculation of local estimates was 
performed, followed by the preparation of a statement of resources and the 
calculation of the cost of construction. The calculation was performed in the PC "ST-
Smeta". 
The total cost of the building is 5845627 UAH. Price for 1 m2 – 8327 UAH. 
The practical significance of the qualification work is the choice of structural 
elements and materials that will ensure further trouble-free operation and functioning 
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Проєкт будівництва будинку для реабілітації матері та дитини в  
м. Кривий Ріг надасть змогу матерям з дітьми які опинились  в складному 
становищі подолати кризовий період, досягти успіху та отримати професію, 
роботу і житло. Термін перебування в даному будинку необмежений, мами з 
дітьми можуть проживати у цьому центрі необмежену кількість часу, допоки не 
знайдуть роботу, чи постійне місце проживання. В будинку для реабілітації 
матері та дитини вони зможуть отримати медичну, соціальну, матеріальну, 
психологічну, юридичну підтримку. 
Будинок будується в екологічно чистому районі міста Кривий Ріг, який 
має розвинуту інфраструктуру що дає змогу безперешкодно дібратись до 
будинку. Навколо розташовані дитячий майданчик для відпочинку та розваг 
дітей, на майданчику запроєктовано огородження задля запобігання 
потрапляння дітей на дорогу,  Для забезпечення необхідних санітарно-
гігієнічних умов на запроєктованій ділянці намічений комплекс заходів з 
благоустрою та озелененню. На ділянках, вільних від забудови, передбачається 
влаштування газонної трави, вільно зростаючих кущів, квітників, лавок, 
хвойних дерев та декоративних дерев групової посадки. Головний фасад 
будинку для реабілітації матері та дитини розташований паралельно головній 
дорогі. З боку головного фасаду запроєктовані широкі тротуарні доріжки. 
Будинок побудований з екологічно чистих матеріалів має два поверхи 
розташування кімнат в яких аналогічне до кожної з кімнат можна потрапити 
через коридор. Також в будівлі запроектована бібліотека та спортзал для 
розумової та фізичної активності мешканців, також будинок оснащено 
інтернетом та стаціонарним телефоном підключено газопостачання. Навколо 
будинку розташовані кінотеатр, аптека, магазин. 
Будівля має всі необхідні для проживання комунікації, гарний 
естетичний вид який виділяється на фоні основної архітектурної забудови,  
великий внутрішній двір, вдале розташування, прийняті всі заходи для 
подальшої експлуатації будинку та забезпечення життєдіяльності мешканців. 
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1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 
 
1.1 Кліматична характеристика району будівництва 
 
Будівництво будинку для реабілітації матері та дитини  відповідно 
ДСТУ[6] ведеться в місті Кривий Ріг. Дане місто відноситься  до другого 
кліматичного району. Для району характерна затяжна зима, нестійка весна і 
жарке літо. 
В місті Кривий Ріг клімат природній - помірний, ґрунти - льосовидні 
суглинки, другого типу просідання. Глибина промерзання ґрунтів складає -  
1,2 м. У період досліджень рівень ґрунтових вод зафіксовано на глибині 1,2 м, 
рельєф – рівнинний. 
В другому кліматичному районі згідно переважають такі вітри: влітку – 
східні та східно-західні, взимку - північний і північно-східного напрямку, 
швидкісний напір вітру 440 Па, снігове навантаження –1170 Па. 
Будівництво ведеться у районі зі звичайними геологічними умовами. 
Максимальна температура повітря влітку сягає плюс 24°С, взимку - мінус 26 
°С. Самий холодний місяць - січень, самий теплий - липень, самий дощовий 
місяць - жовтень. 
 
1.2 Характеристика будівлі 
 
Будинок для реабілітації матері та дитини має два поверхи і складається з 
таких приміщень: вітальня, туалет, ванна кімната, кухня, зал для тренувань, 
бібліотека, кабінет, кімната та інші. 
Будівля що проєктується розташована у безпечному для життя і здоров’я 
людей районі. Групування приміщень виконане з урахуванням розподілу і 
функціонального взаємозв'язку різних зон згідно ДСН [17] . У вхідній зоні 
розміщені: вітальня, коридор з якого безпосередньо можна перейти в інші 
кімнати, сходова клітина, ведуча на другий поверх. 
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В більшість кімнат можна попасти через коридор що проходить через 
сходові клітини як на першому так і на другому поверсі. 
У запроєктовній будівлі застосовуються  наступні конструктивні рішення: 
- фундаменти – збірні-залізобетонні; 
- стіни, перегородки – з керамічної цегли; 
- перекриття та покриття – збірні залізобетонні багатопустотні плити; 
- водопровід – зовнішній організований; 
- підлоги – з лінолеуму, керамічної плитки, ламінату . 
Будинок для реабілітації матері та дитини має такі розміри: довжина – 30 
м і ширина -11,7 м, висота поверху – 3 м, загальна висота будівлі складає 10,5 
м. Будівля має 2 поверхи. 
Експлікація приміщень першого поверху наведена на аркуші №1, 
експлікація приміщень 2-го поверху наведена у таблиці 1.1 
 
Таблиця 1.1. - Експлікація приміщень 2-го поверху 
Номер 
приміщення 
Найменування Площа,м2 Категорія 
приміщення 
1 2 3 4 
1 Пральня 4,05  
2 Туалет 2,14  
3 Ванна кімната 8,87  
4 Кухня 8,87  
5 Дитяча 13,34  
6 Кімната 10,17  
7 Кімната 13,84  
8 Кімната 13,84  
9 Кімната 13,84  
10 Кабінет 13,84  
11 Кімната 9,9  
12 Вбудована шафа 2,27  
13 Комора 2,08  
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 3 4 
14 Вбудована шафа 2,01  
15 Комора 1,79  
 
1.3 Геологічна характеристика 
 
Геологічна характеристика складових ґрунту в межах будівельного майданчика 
представлена наступними елементами: 
Шар - 1- рослинний шар. Інтервал залягання шару 0,1 - 0,2 м. 
Шар - 2 - супісок, шар жовтуватий, пилувавтий, має малий вміст тонко 
дисперсних частинок , згідно з аналізу  складається на 80 % з алеврито - піщаних 
частинок та на 20 % (за масою) з глинистих частинок розміром менш ніж 0,005 мм. 
Інтервал залягання шару 0,2 - 1,2 м. 
Шар - 3 - суглинок, жовтувато-бурий, в верхній частині шару зустрічаються не 
значна кількість прошарків піску, згідно аналізу шар складається на 30 % з глинистих 
частинок діаметром менше ніж 0,01 та 70 % уламкуватого матеріалу фракцій 
крупніших ніж 0,01 мм. Інтервал шару 1,2 - 2,9 м.  
Шар - 4 - глина, сіро-буровата,твердий шар має малий вміст піску, згідно анілізу 
має більше 40 % глинистих частинок фракцією менше 0,002 мм. Шар розташований 




Фундаменти - це підземна частина будівлі, яка сприймає навантаження від 
будівні та передає його на ґрунт.  
Конструкція фундаменту залежить від конструктивної схеми будівлі, 
навантаження, гідрологічних умов та можливостей використання місцевих 
будівельних матеріалів . 
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В запроєктованій будівлі будинок для реабілітації матері та дитини згідно з ДБН 
[7] прийнято фундаменти збірні залізобетонні. За характером роботи такі фундаменти 
– жорсткі (рис. 1.1). 
Матеріали для збірних фундаментів 
При будівництві фундаментів із збірних елементів використовуються як 
правило блоки ФБС (фундаментний блок будівельний), розміри яких 
варіюються по довжині від 88 до 238 см. При цьому ширина блоків постійна 58 
см, висота    30 - 60 см. 
В даній будівлі будинок для реабілітації матері та дитини 
використовується збірні залізобетонні фундаменти  наступних типорозмірів: 
- 2380 (52 шт.) 
- 1080 (15 шт.) 
- 780 (28 шт.) 
 
 
Рисунок 1.1 - Збірний залізобетонний фундамент:1-вiдхилення рядiв кладки вiд 
горизонталi;2-вiдхилення вiд розбивочної вiсi фундамента; 3-вiдхилення по вiдмiткам 
зрiзiв;4-вiдхилення бокових поверхонь i кутiв фундамента вiд вертикалi. 
 
Гідроізоляція — це комплекс заходів по захисту споруди від дії вологи і 
води. Гідроізоляція забезпечує надійну водонепроникність підземних споруд, 
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фундаментів, покрівель та інших конструкцій, і впливає довговічність будівлі, 
згідно посібника [2]. 
Горизонтальна гідроізоляція виконується з двох шарів рубероїду 
склеяних між собою бітумною мастикою, товщиною 5мм. 
Вертикальна гідроізоляція виконується фарбуванням зовнішніх 
поверхонь стін фундаментів гарячим бітумом 2 рази. 
Навколо будівлі повздовж зовнішніх стін влаштовують відмостку з 
асфальто бетонну. Ширина відмостки 1 м, з нахилом 2-3 % від будинку. 
 
1.5  Стіни 
 
У даній будівлі будинок для реабілітації матері та дитини стіни 
запроєктовано з керамічної цегли. Ширина стін: зовнішні - 510 мм, внутрішні - 
120 мм. 
Для кладки стін згідно ДСТУ [8] використовують розчин марки М75. 
Цегляні стіни виконують з керамічної цегли. Для зведення стін запроєктованої 
будівлі використовують цепну перев'язку швів.  
 
1.6 Теплотехнічний розрахунок 
 
Регіон: Дніпропетровська область 
Населений пункт: Кривий Ріг 
Приміщення: Жиле приміщення 
Вид конструкції: Стіна 
Тепловий захист 
Температура холодної п'ятиденки з забезпеченістю 0.92: -17 ˚С 
Тривалість опалювального періоду: 170 суток 
Середня температура повітря опалювального періоду: -0.2 ˚С 
Умови експлуатації приміщення: А 
Кількість градусо-діб опалювального періоду (ГСОП): 3434 °С×діб 
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Необхідний опір теплопередачі 
Санітарно-гігієнічні вимоги [Rс]: 1.06 (м²×˚С)/Вт 
Нормоване значення по елементних вимог [Rэ]: 1.64 (м²×˚С)/Вт 
Базове значення по елементних вимог [Rт]: 2.60 (м²×˚С)/Вт 
Опір теплопередачі: 3.77 (м²×˚С)/Вт 
 
Рисунок1.2-Шари конструкції (зсередини назовні) 
 
Таблиця1.2- Шари конструкції (з середини на зовні) 
№ Тип d[мм] Матеріал Λ R Tmax 
Tmin 
 











(ЕППС) 40 кг / м³ 




380 Кладка на ЦПР 
цегли керамічної 
повнотілої  
1800 кг / м³ 






0.76 0.03 -9.4 -9.7 
 
Опір тепловіддачі  0.04 -9.7 -10 
Термічний опір огороджувальної 
конструкції 
 3.61  
 
Опір теплопередачі огороджувальної 
конструкції 
 3.77   
14 
 
Захист від перезволоження 
Метод безрозмірних величин 
 
Рис1.3- Координата площини максимального можливого зволоження 
Координата площини максимального зволоження: X 0.00 мм. 
У огороджувальної конструкції перезволоження неможливо. 
 
Таблиця1.3-Пошаровий розрахунок захисту від надлишкового зволоження 




Матеріал μ Rп X Rп(в) Rп.тр1 
Rп.тр
2 








(ЕППС) 40 кг / м³ 
0.006 16.67 100(106.2) 16.75 -1.39 1.29 
3 380 
Кладка на ЦПР 
цегли керамічної 
повнотілої  
1800 кг / м³ 






0.09 0.22 -1003.3 0.00 0.00 0.00 






Рисунок1.4- Теплові втрати через квадратний метр огороджувальної 
конструкції. 
Таблиця1.4-Втрати тепла в годину при опорі теплопередачі (Вт • год) 
Опір теплопередачі R ±R, % Q 
±Q, 
Вт•ч 
1 2 3 4 5 
Санітарно-гігієнічні вимоги [Rс] 1.06 -71.81 34.80 24.99 
Нормоване значення по елементних 
вимог [Rе] 
1.64 -56.55 22.57 12.76 
Базове значення по елементних 
вимог [Rт] 
2.60 -31.02 14.22 4.41 
Опір теплопередачі 
огороджувальної конструкції [R] 
3.77 0.00 9.81 0.00 
R + 10% 4.15 10.00 8.92 -0.89 
R + 25% 4.72 25.00 7.85 -1.96 
R + 50% 5.66 50.00 6.54 -3.27 
R + 100% 7.54 100.00 4.90 -4.90 
 






Сходи - конструктивний елемент, який використовується для сполучення 
між поверхами. 
Розміщення сходів у плані будинку їх кількість і розміри залежать від 
призначення, габаритів та компоновки будівлі . Для забезпечення безпеки руху 
по сходовим маршам обов'язково влаштовують огорожі з поручнями висотою 
0,9м відповідно посібника [4]. Розмір сходинок: 1)300×150 (для нахилу 1/2); 
2)280×160 ( для нахилу 1/1,75); 3)270×180 ( для нахилу 1/1,5) . 
У запроєктованій будівлі для міжповерхового сполучення 
використовують залізобетонні двомаршеві сходи. Ширина сходових маршів 
приймається більше 1200мм, ширина сходинки складає 300 мм, а висота 
сходинки складає 150 мм, та сходинки мають нахил 1/2. 
 




Перегородка — вертикальна внутрішня захисна конструкція, що в межах 
поверхів розділяє суміжні приміщення в будинку.  
Міжкімнатні перегородки з цегли влаштовують по бетонній основі або по 
залізобетонним плитам перекриття.  
Марка цегли не повинна бути нижче М25. В даній будівлі перегородки 
кладуться в півцегли,  ширина конструкції 12 см (рис.1.6).  
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Влаштування перегородки з газобетону, пінобетону або черепашнику 
дозволяє зменшити навантаження на основу і збільшує звукоізоляційні 
властивості конструкції. Така конструкція може бути досить тонкою і плюс до 





1.9 Плити перекриття та покриття 
 
Перекриття- це горизонтальний конструктивний елемент будівлі, який 
виконує несучу і огороджувальну функції, та розподіляє будівлю на поверхи. 
У даній будівлі використані багатопустотні плити перекриття товщиною 
220 мм. з круглою формою пустот діаметром 159 мм, шириною 1500 мм 
прогоном до 6300 мм та 5400 мм, які спираються по коротких боках. 
Багатопустотні плити випускають із звичайною ненапруженою арматурою, яку 
розміщують у ребрах плит між пустотами в повздовжньому напрямку. В даній 
будівлі використовується збірні багатопустотні плити наступних типорозмірів: 
 
 ПК 63.15 – 8Ат IV т - 20 шт. 




Рисунок 1.7-Залізобетонні плити перекриття та покриття. 
 
Покриття - це верхній горизонтальний конструктивний елемент будівлі 
для захисту її внутрішнього простору від атмосферних впливів. 
В проєкті використовуються збірні багатопустотні плити покриття, їх 
вкладають на стіни. Товщина покрить 220 мм ширина 1500 мм довжина 
прогону 6300 мм та 5400 мм. Шви між плитами покриття замонолічуються 
цементним розчином марки не нижче М100. 
 В даному проєкті використовують плити наступних типорозмірів: 
 ПК 63.15 – 8Ат IV Т – 20 шт. 




Покрівля - конструктивний елемент будівлі, для захисту її від впливу 
навколишнього середовища вона складається з несучих конструкцій, які крім 
власної ваги несуть тимчасові навантаження від верхнього водонепроникного 
шару даху. Покрівля має бути морозостійкою та термостійкою, міцною 
настільки, щоб витримувати навантаження від снігу та вітру, а інколи і 
технологічне навантаження відповідно з ДБН [9]. 
Для запроєктованої будівлі передбачаються скатний дах з металочерепиці 
з уклоном 35° (аркуш креслення №2). 
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Основою даного матеріалу є лист якісної сталі, товщина якого варіюється 
в залежності від марки черепиці і становить 0,4-0,8 мм. 





Перемички – це конструкції, які перекривають дверні та віконні прорізи 
зверху. Перемички бувають залізобетонні брусчаті або аркові, викладені з 
цегли. 
У запроєктованій будівлі використані залізобетонні перемички, як несучі 
так і не несучі. При великій товщині стіни коли одна перемичка не може 
перекрити стіну повністю у такому випадку використовують дві або навіть три 
перемички. Так, як товщина зовнішніх стін складає 510 мм, а розміри 
перемичок складають 250×250 мм, тобто у попередньому перерізі вона має 
форму квадрата тоді при перекриванні вікон та вхідних дверей необхідно 
вкладати по дві перемички. Залізобетонні перемички мають наступне 
маркування: ПБ – брускова перемичка, шириною до 250 мм включно; ПП – 
плиткова перемичка, шириною більше 250 мм; ПФ – фасадна перемичка. 
Довжину перемичок обирають таким чином, щоб їх кінці входили в 
товщину кладки не менше ніж на 125 мм для не несучих перемичок і не менше 









Рисунок 1.8. - Перемичка. 
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1.12 Двері та вікна 
 
У проєкті прийняті металопластикові двері наступних типорозмірів: 
 ДГ-24-12, розмірами 2400х1200 - 2 шт; 
 ДГ-24-10, розмірами 2400х910 -60 шт; 
 ДО 24-9 , розмірами 2400х870 -8шт; 
Серед основних функціональних характеристик металопластикових 
моделей можна відзначити:збереження температурного режиму,високий рівень 
теплоізоляції,стійкість,надійність та звукоізоляція. 
Вікна - це огороджуючий елемент будівлі що призначений для освітлення 
та провітрювання приміщення. Вікна є головним (до 51 %) джерелом 
тепловтрат у будівлях. Згідно ДСТУ [10] площа вікон для житлових будинків 
повинна бути в межах від 1/5 до 
1/8 площі підлоги. Для другого кліматичного 
району у якому розташована будівля найбільш доцільним буде використання 
металопластикових вікон з подвійним заскленням. 
У даній будівлі використовуються вікна наступних типорозмірів:  
 ОС 21-9Г -  розмірами 2100x900мм -  16шт. 
 ОС 9-9Г-розмірами 910x910мм - 8шт. 
 
 





Підлога — верхній або опоряджувальний шар, що накладається на несучу 
конструкцію перекриття або на ґрунт у будинку. 
В запроєктованій будівлі улаштовані такі підлоги:з лінолеуму, з 
керамічної плитки та ламінату. Експлікація підлог 1-го та 2-го поверху 
наведена в таблиці 1.5. 




























































Продовження таблиці 1.5 





































































1.14 Внутрішнє та зовнішнє оздоблення 
 
Внутрішнє оздоблення – це  завершальний процес, завдяки якому 
внутрішні приміщення будівлі набувають закінчений вигляд , збільшує термін її 
експлуатації, набувають закінчений вигляд, підвищує її експлуатаційні 
властивості. 
В даній будівлі застосовується оштукатурення стін з подальшим 
фарбуванням, оклеєнням шпалер та викладанням плитки: 
 в кабінеті та кімнатах  оштукатурені, поклеєні шпалери; 
 у залі для тренувань та бібліотеці на стінах нанесено водоемульсійна 
фарба; 
 стіни коридору покриті фарбою ; 
у туалетних кімнатах в ванній та пральних кімнатах на стінах керамічна 
глазурована плитка бордового кольору. 
Зовнішнє оздоблення фасадів захищає конструкцію будівлі від 
несприятливих зовнішніх дій, зокрема, від:підвищеної вологості при 
атмосферних осіданнях , перегрівання , дії ультрафіолетового випромінювання , 
проникнення на підтримуючі стіни плісняви, грибка та інших шкідливих 
факторів згідно з ДБН [12]. 
Зовнішні стіни проєктуємої будівлі оштукатурені мокрою, вапняно-
піщаною, декоративною штукатуркою, та пофарбований водоемульсійною 
фарбою. Декоративна штукатурка на фасадах будівлі додає їй виразності та 
захищає від проникнення вологи, так само вона буде стійка до агресивного 
навколишнього середовища, штукатурка морозостійка і антикорозійна 
відповідно посібника [5]. Використовується мінеральна декоративна 
штукатурка, вона запобігає появі грибка і цвілі. Наявність цементу в складі 





1.15 Генеральний план 
 
Генеральний план — частина проєкту, що містить комплексне рішення 
питань планування та благоустрою будівельного об’єкта, розміщення споруд чи 
будівель, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організації систем 
службового чи побутового обслуговування.  
На генеральному плані показують:контур будівель(для запроєктованої 
будівлі показують відмостку), будівлі службового призначення, проїзди, 
тротуари, озеленення, площадки , фонтани, лавки, сквери та інші упорядження 
ділянки. 
Будівля що проєктується розташована на рівній місцевості з загальним 
нахилом на схід, для відводу води. Під будівлею залягають ґрунти - льосовидні 
суглинки. 
Архітектурно-планувальні рішення генерального плану розроблені у 
відповідності з призначенням запроєктованої будівлі, з дотриманням усіх 
санітарних і протипожежних норм. 
Генеральний план виконаний в масштабі 1: 500. 
Ділянка будівництва (60×11,7м) розташована на території мікрорайону і 
примикає до головної магістралі. 
Для забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов на 
запроєктованій ділянці намічений комплекс заходів з благоустрою та 
озелененню. На ділянках, вільних від забудови, передбачається влаштування 
газонної трави, вільно зростаючих кущів, квітників, лавок та хвойних дерев. 
Фасад будівлі розташований паралельно головній магістралі. З боку 
головного фасаду запроєктовані широкі тротуарні доріжки. На генеральному 
плані передбачений дитячий майданчик, квітник, лавки. 
Розміщення зелених насаджень поділяє зону масового перебування 
людей, головну магістраль та тротуар. 
Розташування доріг та тротуарів навколо будівлі забезпечує 
безперешкодний проїзд пожежних машин в екстрених випадках . 
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Техніко-економічні показники наведені в таблиці 1.6. 
Таблиця 1.6 - Технік-економічні показники 
№пп Найменування Одиниці виміру Кількість 
1 Площа запроєктованої будівлі 
 
м2 351 
2 Площа будівельного майданчика м2 6846,32 
3 Компактність будівельного 
генплану 
% 0,05 
4 Загальна трудомісткість люд/год. 1029,02 
5 Загальна тривалість будівництва дні 112 
6 Трудомісткість на 1 м3будівлі м3/люд.год. 9,18 
7 Коефіцієнт нерівномірності 
руху робітників 
- 2 





Висновки по розділу 
В архітектурно-будівельному розділі проаналізовано кліматичну та 
визначено геологічну характеристику району будівництва. Виконаний  
теплотехнічний розрахунок. Обґрунтовані архітектурно-будівельні рішення.  
Обрано та описано внутрішнє та зовнішнє оздоблення. 





2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 
1.1 Визначення розрахункових характеристик 
 
Потрібно розрахувати  залізобетонну плиту перекриття будинку який 
призначений для реабілітації матері та дитини. 
 Плита є згинаючим елементом, а значить розрахунок ведеться по 
першій групі граничного стану. При розрахунку розглядаються нормальний і 
похилий перетини по яким може руйнуватись панель перекриття. Межа 
вогнестійкості панелі 1 година. 
При розрахунку треба прийняти: номінальну довжину– 5,4 м; 
номінальну ширину – 1,5 м. номінальну висоту – 0,22 м.  
Глибина спирання панелей повинна бути не менше 100 мм. 
Панель перекриття відноситься до третьої категорії тріщиностійкості, у 
них допускаються тріщини при експлуатації, при цьому ширина тріщин 
повинна бути не більше 0,3 мм. 
Для забезпечення розподілу навантаження на суміжні панелі і 
поліпшення звукоізоляції перекриттів і покриттів необхідно ретельне 
заповнення швів важким бетоном класу не нижче В15. 
Усі каркаси, що мають повздовжні стрижні різного діаметра, 
влаштовуються таким чином, щоб великий діаметр знаходився у верхній зоні 
плити. 
Плити перекриття армують напруженими стрижнями зі сталі класу 
Ат500с з розрахунковим опором 𝑅𝑠 – 490 МПа. 
Захисний шар бетону до низу робочої арматури приймається 20 мм. 
Метод натягу арматури-електротермічний. При натягу температура 
електронагріву стрижнів повинна чітко контролюватися і не перевищувати 
400оС, а також повинні вироблятись контрольні іспити зразків стрижнів після 
електронагріву. Довжина натягнутого стрижня умовно рівна довжині панелі. 
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Кінці арматури, що напружуються, повинні бути захищені шаром розчину 
товщиною не менше 5 мм. 
Верхні сітки, каркаси виготовляються з арматури класу 
ВР1.Виготовлення каркасів і сіток повинне вироблятись контактним 
точковим зварюванням. 
Монтажні петлі виготовляються зі сталі А240. 
При розрахунку залізобетонної плити прийнята марка бетону В15, з 
розрахунковими характеристиками бетону на осьове стиснення 𝑅𝑏–8,5 МПа 
та осьове розтягнення 𝑅𝑏𝑡–0,75 МПа. 
Бетон для панелей повинен виготовлятися на фракціонованому, не 
забрудненому щебені зі скельних порід типу граніту, вапняку та інших. 
Відхилення від розмірів панелей не повинні перевищувати по довжині 
±6мм, по товщині і ширині ±5 мм, по довжині вкладишів ±10 мм. 
Панелі слід зберігати в робочому положенні, між панелями повинні 
бути вкладені дерев’яні прокладки прямокутного перерізу. 
Прокладки під нижній ряд панелей слід укладати по щільній, ретельно 
вирівняній основі. 
 
1.2 Збір навантаження на 1м2 плити перекриття 
  
Умовно вирізаємо 1×1м плити та збираємо навантаження зверху 
вниз. Збір навантаження приведений в таблиці 3.1. 
 
Рисунок 2.1- Збір навантаження на 1м2 плити перекриття 
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1 × 1 × 0,22 × 25000 ÷ 2 = 2750 1,1 3025 
Підсумок 4266 – 4844,2 
Тимчасова 5000 1,4 7000 
Всього 9266 – 11844,2 
 
 
1.3 Визначення навантажень та зусиль 
 
На 1м довжини панелі шириною В=1,5 м діють наступні навантаження 
(Н/м): 
 нормативне постійне ɡн, Н/м, знаходимо по формулі: 
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вqq нн = , 
де  ɡн– нормативне навантаження Н/м: 
в  – ширина панелі, м. 
мН63995,14266qн == , 
розрахункове постійне ɡ
р
, Н/м, знаходимо по формулі: 
вqq рн = , 
де  ɡр–розрахункове навантаження, Н/м. 
мН3,72665,12,4844qн == , 
тимчасове нормативне 𝜑н, Н/м, знаходимо по формулі: 
вVнн = , 
де 𝑉н- тимчасове розрахункове навантаження, Н/м 
мН75005,15000н == , 
тимчасове розрахункове 𝜑р, Н/м, знаходимо по формулі: 
вVрр = ,
 
де Vр - тимчасове розрахункове навантаження, Н/м 
мН105005,17000р == .
 
Підсумкове нормативне навантаження𝑃н, Н/м, знаходимо по формулі: 
ннн gP += , 
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мН1389975006336Pн =+= . 
Підсумкове розрахункове навантаження 𝑃р, Н/м, знаходимо по 
формулі: 
ррр gP += , 
мН3,17766105003,7266Pр =+= .
 

















Визначаємо розрахунковий вигинаючий момент від повного 










   
 
де 𝑃рпідсумкове розрахункове навантаження, Н/м; 
𝐿0 розрахункова довжина плити, м; 














Максимальна поперечна сила від розрахункового навантаження Q, Н, 
























Рисунок 2.2.- Розрахункова схема згинаючого елемента 
 
1.4 Визначення кількості пустот 
 
Знаючи ширину плити В =1500 мм, висоту плити 220 мм, діаметр 

















Визнаємо ширину крайніх ребер С, мм, за формулою: 
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Рисунок 2.3.- Розташування пустот 
 
1.5 Розрахунок на міцність нормальних перерізів 
 
Панель розраховуємо як балку прямокутного перерізу з заданими 
розмірами 150×22см. В розрахунку поперечний переріз пустотної панелі 
приводимо до еквівалентного двотаврового перерізу, замінюючи площу 
круглих пустот прямокутником тієї ж площі. Висоту прямокутника ℎ1, см, 




d9,0h1 = , 
де 𝑑- діаметр пустот, см. 
cм 3,14мм1,1431599,0h1 === . 









де ℎ – висота перерізу панелі, см; 
















де 𝑏-розрахункова ширина панелі, см; 
𝑛-кількість пустот, шт.; 










значить у розрахунок вводимо всю товщину. 
Визначаємо робочу висоту ho,см. За формулою:  
ahho −= , 
де ℎ- висота таврового перерізу, см; 
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𝑎- захисний шар бетону,см. 
cм20222ho =−=  
                                                          𝑏𝑓 
 
Рисунок 2.4- Тавровий переріз 
 
Визначаємо несучу здатність полиці таврового перерізу Мпер, Нсм, за 
формулою: 









   
де Rb- розрахунковий опір бетону на осьове стискання, МПа; 
Ybі- коефіцієнт умови роботи бетону; 
в1f- ширина полиці таврового перерізу, см: 
h1f- висота полиці таврового перерізу, см. 




Оскільки Мпер>М, то нейтральна вісь проходить в полиці таврового 
перерізу і конструкцію розраховуємо як прямокутний переріз. 











де М-розрахунковий вигинаючий момент, Нм; 
ho- робоча висота, см; 
Rb- розрахунковий опір бетону на осьове стискання, МПа; 
Ybі- коефіцієнт умови роботи бетону; 
в1f- ширина полиці таврового перерізу, см. 
12,085,04001485,88,52028Ao == . 
Визначивши Ао, по таблиці 3,1 за посібником [1], знаходимо коефіцієнт 
ἠ=0,955, Ѯ=0,09. 






см85,3см6,22013,0X == .  
Оскільки умова виконується, то нейтральна вісь проходить в межах 
стиснутої зони панелі. 
Визначаємо площу перерізу повздовжньої арматури Аs, см
2 , за 
формулою: 
bi0ss YhRMA = ,   
де Rs- розрахунковий опір арматури, МПа; 
М - розрахунковий вигинаючий момент, Нм; 
ho- робоча висота, см; 
ἠ- табличний коефіцієнт; 
Ybі- коефіцієнт умови роботи бетону. 
2




2приймаємо напружені стрижні з арматури, 6ø12 
Ат500с, Аs=6,78см
2 та рівномірно їх розподіляємо в нижній розтягнутій зоні, 
ставлячи по одному стержню в крайніх ребрах, решта в середньому прольоті, 
допускається через одну пустоту. 
  
 
Рисунок 2.5- Розташування напружених стрижнів 
 
1.6 Розрахунок на міцність похилих перерізів 
 
Перевіряємо умову необхідності постановки поперечної арматури для 
багатопустотної панелі. При розрахунку елементів на дію поперечної сили 




де Q- максимальна поперечна сила, кН; 
k1- коефіцієнт для важкого бетону, який дорівнює 0,35. 
кН3,252смМПа6,252385,0209,495,835,0Q 2 ==
кН3,252кН6,39  . 
Оскільки умова виконується, то міцність бетону достатня і переріз  
підібрано правильно. 
 






де Rbt- розрахунковий опір бетону на осьовий розтяг, МПа; 
k1- коефіцієнт для важкого бетону, який дорівнює 0,6. 
кН2,43смМПа6,43285,0209,4975,06,0Q 2 ==
 
кН2,43кН6,39  . 
Дана умова виконується, то від дії головних розтягуючи напружень в 
бетоні не утворюються похилі тріщини. Отже, необхідний розрахунок 
поперечної арматури не потрібен. Призначаємо поперечні стрижні діаметром 
3 або 4мм з класу арматури ВР1 через 10см біля опор на ділянках 1/4 
прольоту. Вкінці цих ділянок, тобто на відстані 1/4 від опори повинна 
виконуватись умова, яка визначається за формулою: 
( )  YhbRk2L4L2LQ bi0pbt1000 − , 
( ) 43225,5425,5225,56,39 − ,
 
кН2,43кН19  . 
Якщо умова виконується, то постановка поперечної арматури в 
середині прольоту не потрібна. 
Якщо в нижню сітку включити повздовжні стрижні, то приопорні 
каркаси можна обривати на ¼ прольоту панелі. В середній частині панелі для 
зв’язку повздовжніх стрижнів каркаса по конструктивним міркуванням 
ставимо поперечні стрижні через 0,5м. 
Оскільки друга умова виконується, то поперечна арматура 
передбачається з конструктивних умов, розташовуючи її з кроком, який 
визначається за формулою: 
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S=h/2,                            
S=22/2=11                  10см. 
 
Перевіряємо міцність нахиленого перерізу у опори на одиницю 
довжини панелі qх,МПа × см, за формулою: 
SnARq swswx = , 
де Rsw- розрахунковий опір поперечної арматури, МПа; 
Asw- площа перерізу хомутів, см
2; 
n- кількість каркасів, шт; 
S- крок між поперечними стрижнями, см. 
.смМпа69,16105126,0265qx ==  
Перевіряємо міцність нахиленого перерізу по поперечної силі Qхб,     





кН130смМПа4,130385,069,164009,4975,08Q 2xб === , 
 
Оскільки умова виконується, то міцність нахиленого перерізу по 
поперечній силі забезпечена. 
 
1.7 Перевірка плити на монтажні навантаження 
 
Збірні залізобетонні конструкції піддаються різним силовим діям ще до 
встановлення і кінцевого закріплення їх в проектне положення. А саме в 




Власна вага елементу є основним навантаженням, яке при монтажі в 
момент піднімання прикладається відразу і наносить динамічні 
навантаження. При використанні для піднімання збірного елементу 4 петель, 
нормативне навантаження від власної ваги вважають розподіленим на 3 
петлі. Анкерування петель здійснюється шляхом запуску на глибину не 
менше 30 діаметрів стрижня. Стрижні петель повинні закінчуватися 
крюками. 
Визначаємо нормативну вагу конструкції Nн, кн., за формулою: 
2hbaN нн = , 
де 𝑎, 𝑏, ℎ-геометричнірозміри конструкції,м; 
ρн-питома вага залізобетонної конструкції, кг/м
3. 
кН27,2222522,05,14,5Nн == . 
Визначаємо розрахункову вагу конструкції з урахуванням коефіцієнту 
динамічності Nр, кН., за формулою: 
5,1NN нр =
, 
. кг25,33415,133,22Nр ==  
Визначаємо вагу , яка сприймається одною петлею Р,кг, за формулою: 
3NР р =
, 
.кг75,1113325,3341Р ==  
Приймаємо арматуру  4ø12 А240, так як несуча здатність одного крюка  





Висновки  до розділу 
В розрахунковій частині виконаний розрахунок багатопустотної 
залізобетонної плити , визначено розрахункові характеристики, проведений 
збір навантажень 1м2 плити ,визначені зусилля та навантаження на плиту та 
визначена кількість пустот згідно з результатів виконаний розрахунок на 
міцність нормальних та похилих перерізів. Також проведений розрахунок на 
монтажні навантаження. За результатом  виконаного розрахунку було 
визначено що дана плита задовольняє всім нормативним вимогам. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 
 
3.1 Організаційні заходи 
 
На початку будівництва територію будівельного майданчика звільняють 
від кущів, дерев, валунів, зносять будинки і споруди які не можна використати 
в період зведення будівель, знімають рослинний шар згідно посібника [3]. Для 
звалювання дерев і корчування пнів використовують бульдозери і трактори з 
трелювально-корчувальною лебідкою, а також екскаватори із спеціальним 
устаткуванням.  
Весь комплекс процесів земляних робіт виконують за допомогою 
бульдозерів: планування майданчиків; розроблення виїмок із переміщення 
ґрунту у насип; вирівняння ґрунту, відсипаного самоскидами; планування дна 
котлованів; зворотне засипання пазух траншей; повалення дерев; корчування та 
віддалення корчів; очищення від снігу та бруду доріг тощо. 
Для зменшення втрат ґрунту в процесі переміщення застосовують 
траншейний спосіб виконання робіт відовідно ДБН [18].  
Монтаж збірних-залізобетонних фундаментів виконується 
пневмоколісним краном марки КС-5363. 
Суцільну неармовану цегляну кладку застосовують при зведенні стін, 
простінків, перегородок і виконують з одинарної (250×120×65 мм.) і 
потовщеної (250×120×88 мм) цегли. 
Розрівнювання (остаточне планування ) ґрунту, укладеного бульдозером, 
виконують під час зворотного руху. 
Плити перекриття та покриття монтуються пневмоколісним краном 
марки КС-5363. Стропують плити в залежності від довжини панелі. Плити 
покриття та перекриття укладаються на несучі цегляні стіни. Величина 
спирання на стіни повинна бути не менше 100 мм. Плити вкладаються на 
цементний розчин марки М50. Для забезпечення просторової жорсткості 
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будівлі панелі та плити перекриття об’єднуються електрозваркою закладних 
деталей і замонолічуванням стиків. 
Сходи монтуються пневмоколісним краном марки КС-5363 з укладкою на 
шар цементного розчину. Стропуються сходи з чотирьох гілковим стропом. 
Сходові площадки монтують аналогічно плитам перекриття. Сходові марші 
монтують піднімаючи у нахиленому положенні і нахил при цьому дещо 
перевищує їх нахил у проектному положенні.  
Лінолеум укладається на цементну стяжку влаштовану по бетонній 
підготовці.  
Для влаштування підлоги з керамічної плитки використовують плитки 
товщиною 10 та 13 мм., які мають квадратну та прямокутну форму, їх 
влаштовують по бетонній основі на цементну стяжку товщиною 10-20 мм , 
відповідно ДСТУ [11].  
Малярні роботи розпочинаються тільки тоді коли закінчені всі попередні 
роботи: санітарно-технічні, електромонтажні, штукатурні, облицювальні. 
Температура приміщення має бути не нижче ніж 8˚С, вологість повітря не 
більше ніж 70 %, вологість оштукатуреної або бетонної поверхні не вище ніж  
8 %, а дерев’яної – 12 %.  
Для виконання робіт згідно з ДБН [19] приймаємо: екскаватор 
обладнаний зворотною лопатою марки ЭО-2661В, бульдозер марки Д-371, 
штукатурну станцію марки СО-114, малярну станцію марки СО-116 та 
автосамоскид – КрАЗ-4510. 
 
3.1.1 Складання номенклатури, визначення об’ємів будівельно-
монтажних робіт. 
 
Складання номенклатури, визначення об’ємів будівельно-монтажних 
робіт наведено у додатку А (А.1) 
 
3.1.2 Визначення необхідної трудомісткості робітників і машин  
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Визначення необхідної трудомісткості робітників і машин наведено у 
додатку А (А.2) 
3.1.3 Визначення необхідної тривалості виконання робіт 
Визначення необхідної тривалості робітників і машин наведено у додатку А 
(А.3) 
 
3.1.4 Вибір монтажного крану 
Визначаємо вантажопід’ємність крану Q, m, за формулою: 
Q = Qел+ Qпр , 
де Qел – маса конструкції, яка має найбільшу масу, т. 
Qпр – маса пристосування, т. 
Q =3+0,25=3,25 т. 
Визначаємо висоту підйому стріли крану Нстр, м, за формулою: 
полпез0стр hhhhhH ++++= ,
 
де h0 – перевищення опори монтажного елемента над рівнем стоянки, м; 
hз– запас по висоті, приймається не менше 0,5 м; 
hе– висота елемента в монтажному положенні, м; 
hп– висота стропування в робочому положенні, м; 
hпол–висота поліспаста в стягнутому положенні,приймається1,5 м. 
. м 22,135,155,022,06Hстр =++++=  
Визначаємо найменший виліт стріли lстр, м, за формулою: 













де е – половина товщини стріли на рівні верха монтажного елемента або раніше 
змонтованої конструкції, м; 
с – мінімальний зазор між стрілою і монтуючим елементом або між стрілою і 
раніше змонтованою конструкцією, м; 
d – відстань від центра ваги до наближеного до стріли крана елемента,м; 
hш – відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли, м; 
а – ширина кранового шляху, м. 








Визначаємо найменшу довжину стріли Lстр, м, за формулою: 
( ) ( ) , hHalL 2шстр2стрстр ++−=
 
 
( ) ( ) . м 37,145,122,135,188,9L 22стр =++−=  
Приймаємо монтажний кран марки КС-5363. 
 
3.2 Розрахунок складських приміщень наведено в таблиці 3.1 
 






























































































































































































































Продовження таблиці 3.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Розчин М3 353,23 63 5,6 - 1,1 1,3 8 - - - - - 
Плити Шт 80 7 11,4 2 1,1 1,3 32,66 0,4 72,57 2 36,28 
Відк-
риті. 

































3.2.1 Розрахунок водопостачання будівельного майданчика 
 




Сутність організації тимчасового водопостачання на будівельному 
майданчику зводиться до розрахунку діаметром тимчасового водопроводу. 
Тимчасовий водопровід на будівельному майданчику, як правило 
прокладається незалежним шляхом, якщо будівництво ведеться у теплу пору 
року при +t, крім прокладання водопроводу під автодорогами та іншими 
перешкодами відповідно з ДБН [16]. Діаметр тимчасових водопроводів 
розраховують без урахування протипожежного водопостачання, так як 
протипожежний водопровід влаштовують окремо під’єднуючі його до 
постійних мереж. Тому його діаметр 100мм, тому що промисловістю 
випускаються гідранти 100мм. 
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На будівельному майданчику необхідно розташувати два пожежні 
гідранти, діаметрально по різним куткам будівлі. 











                                     
де Qср - середні виробничі витрати в зміну, л; 
К1 =1,6—коефіцієнт змінної нерівномірності витрати води; 










Визначаємо витрати води для господарсько-побутових цілей Qгос, за 
фор-мулою: 
( ) , Kn/8,2Kn/3600RQ 2211maxгос +=  
де Rmax – максимальна кількість робітників на зміну, чол.; 
n1 – норма споживаної води на 1 люд. В зміну,(20 л); 
n2 – норма витрат води на прийняття душу,(30 л); 
K1 – коефіцієнт нерівномірності споживання води,(1,6); 
K2 – коефіцієнт, що враховує відносне користування душем(0,3). 
( ) с/л 0,14950,33016/8,22026/3600Qгос =+= . 
Визначення витрат води на протипожежні цілі: 
с/л 1052Qпож == . 
Оскільки передбачена одночасна дія струменів 2-х гідрантів по 5л/с.  




;л ,QQQQ пожгосвирзаг ++=  
 
.л 3887,01495,06,2Qзаг =+=  




















Придбаємо трубу найближчого діаметру, згідно ДБН, 32 мм. 
 
3.2.2 Розрахунок електропостачання будівельного майданчика 
 
Розрахунок рівномірного прожекторного освітлення будівельного 
майданчика. Попередньо розміщуємо дерев’яні опори по периметру і в кутах 
майданчика. 
Визначаємо кількість опор п=7. 
Визначаємо площу S, м2, майданчика за формулою: 
S=(A×B) =S = (78×105) = 8190 м2. 
 




















де, Ен - мінімальна освітленість по нормах, 10лк; 
S - площабудівельного майданчика,м2; 
т — коефіцієнт розсіювання 1,15; 
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Кз — коефіцієнт запасу, який дорівнює 1,2; 
z - коефіцієнт мінімальної освітленості, 1,1; 
Fл - світловий потік лампи, яку встановлено в прожекторі,18200 лм; 
η - коефіцієнт корисної дії прожектора ККД,для ПЗС - 45, 0,6. 









оп1 ===  
 
Приймаємо кількість ламп розжарювання: Nл= Nпр= 11 шт. 
Визначаємо загальну потужність прожекторної установки за формулою: 
 
кВт 0,11110,1NРРР ллозоу ==== , 
 
де Рл – стандартна потужність лампи, кВт; 
Nл – кількість ламп. 
Визначаємо необхідну потужність силової установки для виробничих 
потреб за формулою: 
 
+++= coskРcoskРcoskРcoskРW ап.звс.мн.рс.швир ,
 
 
кВт 3,215,05,0404,035,0545,05,02,25,05,010Wвир =+++= .
 
 
де, k – коефіцієнт запросу; 
cosφ – коефіцієнт потужності. 
Визначаємо необхідну потужність трансформатору Wн., кВт, за формулою: 
,W1,1W загн =  
 
кВт 98,331168,13,21WWWW o.oо.ввирзаг =++=++= ,
 
 
кВт 98,3377,331,1Wн == . 
 




3.3 Визначення потреб у тимчасових будівлях і спорудах 
 
1.Згідно календарного плану на будівництві будинку для реабілітації 








.чол 58,3085/10026R ==  
Звідси слідує, що 1% - 0,30 
2.Кільксть інженерно-технічних робітників  
.чол 230,08R ітр ==  
3.Кількість службовців: 
.чол 230,05Rслужб ==  
4.Кількість молодшого обслуговуючого персоналу: 
.чол 130,02Rмол ==  
5. Загальна кількість робітників: 
( ) 05,1RRRRR молслужбітрзаг +++=  
( ) .чол 55,3205,112230Rзаг =+++=  
















1 2 3 4 5 6 
Контора 5 4 20 Пересувнийвагон 9х2,7 
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Продовження таблиці 3.2 
 
3. 4 Охорона праці та промислова санітарія 
 
Техніка безпеки в будівництві вирішує питання попередження 
травматизму і виключення нещасних випадків на виробництві. Основні питання 
техніки безпеки в будівництві регламентуються у відповідних нормах, 
технічних умовах та інструкціях з безпечної експлуатації будівельних машин, 
механізмів та технологічного оснащення, вимог з електро-, пожежо-, та 
вибухобезпеки і мають бути обов’язково відображені у технологічних 
документах ( проекті організації будівництва і проекті виконання робіт ). 
При розробці інструкції з охорони праці користуються вимогами НПАОП 
[20]. 
 
3.3 Охорона праці робітників 
 
Для попередження впливу на робітників небезпечних факторів, а саме: 
рух технологічного транспорту, будівельних машин та рух робочих органів 
машин і рухливих частин машин, механізмів; висока напруга електричного 
струму; падіння будівельних вантажів, обрушення ґрунту; безпосередній вплив 
відкритого вогню, гарячого пару тощо – потрібно розробляти у складі робочого 
проекту і за необхідності проекту виконання робіт інженерні рішення 
1 2 3 4 5 6 
Прохідна 1 0,7 0,7 Збірно-розбірна 2х3 
Гардеробна 26 0,7 18,2 Пересувний вагон 9х2,7 




32 1,0 32 Пересувнийвагон 9х2,7 
Туалет 38 0,1 3,8 Контейнерн 2х3 
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організаційно-технологічні заходи, спрямовані на гарантоване забезпечення 
безпеки праці в цих умовах.  
При організації будівельного майданчика, розміщених ділянок і робочих 
місць, проїздів, переходів необхідно встановити небезпечні для людей зони. Під 
небезпечною зоною розуміють частину простору, в якій діють постійно чи 
виникають періодично чинники, що створюють загрозу життю і здоров’ю 
працюючих. Небезпечні зони позначають знаками безпеки і написами 
встановленої форми. 
Будівельні майданчики і робочі місця відповідно ДСТУ [21] мають бути 
оснащені:справними ( у необхідній кількості ) засобами праці, допоміжними 
пристроями, інвентарем і будівельною оснасткою; засобами сигналізації і 
зв’язку; інвентарними технологічними засобами для огородження небезпечних 
зон, рухливих частин будівельних машин, механізмів тощо; пристроями для 
колективного захисту від падаючих предметів; пристосуваннями для 
заземлення будівельних механізмів, риштувань і помостів, та захисту від 
блискавки тощо.  
Робітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту та 
спецодягом, мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, у тому 
числі при виконанні робіт в екстремальних умовах – взимку, на висоті, у разі 
застосування токсичних хімічних добавок, при виконанні процесів і робіт, де 
використовують електричні й електрохімічні та інші небезпечні й шкідливі для 
людини ефекти та процеси.  
Охорона праці робітників забезпечується: 
- створенням умов для дотримання комплексної безпеки будівництва; 
- дотриманням з боку генеральної і субпідрядних організацій трудового 
законодавства, зокрема щодо створення безпечних умов праці, здорових умов 
відпочинку працівників, тривалості робочого тижня, розпорядку робочого часу 
тощо; 
- додержанням заходів із забезпечення безпеки під час облаштування і 
утримання будівельних майданчиків і виконання будівельно-монтажних робіт, 
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передбачених у нормативних документах з безпеки будівництва ДБН [23]  та у 
ПОБ і ПВР на будівництво об’єктах; 
- організацією технологічних процесів відповідно до вимог діючих 
санітарних норм, механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт; 
- видачею працівникам необхідних засобів індивідуального захисту 
(спеціального одягу, взуття, захисних касок тощо); 
- виконанням заходів з колективного захисту робітників (огородження, 
природне та штучне освітлення, вентиляція відповідно до ДБН [15], захисні та 
запобіжні пристрої і пристосування тощо); 
- наданням санітарно-побутових приміщень та обладнання, організацією 
санітарно-побутового та медичного обслуговування (зокрема, проведенням 
попередніх та періодичних медичних оглядів) відповідно до діючих норм і 
характеру виконуваних робіт. 
В організації праці додержуються вимог чинного законодавства та діючих 
санітарних норм щодо вікової придатності працюючих до виконання тих чи 
інших робіт на об'єктах будівництва, умов праці жінок, підлітків, пенсіонерів та 
інвалідів, гранично допустимих норм переміщення вантажів жінками. 
В процесі виконання будівельно-монтажних робіт дотримуються 
нормативних вимог щодо запобігання порушенням технологічної дисципліни, 
та пожежної безпеки у будівництві.  
 
3.3.1 Вимоги електробезпеки на будівельних майданчиках 
Згідно з вимогами ДСТУ [13], захист від ураження електричним струмом 
повинен забезпечуватися: конструкцією електроустановок; технічними 
способами і засобами захисту; організаційними і технічними заходами. 
До технічних заходів захисту від ураження електричним струмом на 
будівельних майданчиках в основному належать: захисне заземлення, захисне 
занулення, використання малих напруг, захисне відключення, використання 
захисних пристроїв, ізоляція струмовідних частин ( робоча, додаткова, 
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подвійна, посилена), попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки, 
засоби захисту і запобіжні пристосування. 
Експлуатація електроустаткування: 
- організація і проведення технічного обслуговування та планово-
профілактичних ремонтів; 
- відповідність і справність апаратів захисту в аварійних режимах роботи 
електроустановок (захисне заземлення, захисне занулення, захисне вимикання), 
захист від блискавок; 
- проведення опору ізоляції в електроустановках, в електроінструменті, 
наявність відповідних актів; 
- проведення опору заземлюючих пристроїв, наявність актів  про їх перевірку; 
- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання, знання їх 
працівниками та виконання їх вимог; 
В дипломному проекті  приведені схеми підключення електро - приймачів 
на будівельному майданчику, показані схеми заземлення та занулення 
будівельних машин, вказані основні вимоги до персоналу, який обслуговує 
електроустановки, працює з електроінструментом.  
 
3.3.2 Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках 
До охорони праці належать також і протипожежні заходи, спрямовані на 
зосередження виникнення пожеж на будівельному майданчику, що дає змогу 
забезпечити безпеку праці і швидку евакуацію працюючих при пожежах і 
вибухах.  
Організація виконання капітальних протипожежних заходів згідно з  
ДБН [22] полягає у наступному: 
-включення питань про виконання протипожежних заходів до плану 
будівництва підприємства (об’єкта); 
виділення коштів на здійснення капітальних протипожежних заходів; 
-здійснення контролю за виконанням капітальних протипожежних заходів; 
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-достатність та якість заходів щодо поліпшення протипожежного стану 
підприємства на підставі аналізу його пожежної безпеки; 
Порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт: 
- наявність і відповідність до норм спеціальних місць проведення вогневих 
робіт; 
- наявність і відповідність нормам первинних засобів пожежогасіння; 
- відповідність видання нарядів-допусків до виконання тимчасових вогневих 
робіт; 
Утримання засобів пожежогасіння: 
- виконання інструкцій з експлуатації; 
- відповідність і справність систем зовнішнього протипожежного 
водопостачання, їх обслуговування та утримання; 
- наявність інструкцій по пожежній безпеці, схем евакуації, їх знання та 
виконання. 
Готовність на випадок виникнення пожежі: 
- відповідність і справність централізованих систем оповіщення про пожежу, 
засобів зв’язку; 
- рівень підготовки працівників підприємства на випадок пожежі; 
- наявність і відповідність табелів обов’язкової бойової обслуги добровільних 
пожежних дружин. 
- наявність і достатність первинних засобів пожежогасіння, відповідних знаків 
безпеки, попереджувальних написів тощо; 
- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та ін. 
Питання пожежної безпеки мають бути розроблені у відповідних розділах 
технічного і робочого проектів, де виведено рішення щодо: складання й умов 
збереження легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних матеріалів, правила 
використання їх, а також видалення з робочих місць будівельного майданчика 
залишків цих матеріалів та відходів; розташування й огородження місць 
виконання зварювальних робіт; розташування засобів пожежогасіння – 




Висновки по розділу : 
В організаційно-технологічному розділі  були визначені об'єми робіт їх 
тривалість та трудомісткість (додаток А). Виконаний вибір монтажного крану 
(додаток А).Розраховано водопостачання та електропостачання будівельного 
майданчику.За кількістю матеріалів їх видом та властивостями виконаний 
розрахунок   складських приміщень  та наведенні заходи з пожежної безпеки на 
будівельному майданчику . Також у цьому розділі передбачені заходи з 









4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧННИЙ РОЗДІЛ 
1.1 Складові економічного розрахунку 
 
Зведений кошторисний розрахунок – документ, що складається з 
узагальнених кошторисних показників. У нього входять самі різні витрати, 
не тільки на виконання конкретних монтажних або ремонтних робіт, а й на 
підготовку документації, проведення погоджень, отримання технічних умов. 
Складається з локальних і об'єктних розрахунків, а також з розрахунків на 
ОВЗ. 
Об'єктний кошторис об'єднує в собі підсумки локальних кошторисів. 
Цей документ показує фінансові витрати в цілому по будівельному проекту. 
В цей тип кошторису на будівництво житлового будинку серед іншого 
можуть входити локальні кошториси на кладку стін, покрівельні, 
електромонтажні роботи, прокладку водопроводу, каналізації та ін. Таким 
чином, об'єктний кошторис – це сукупність локальних кошторисів. 
Ресурсний кошторисний розрахунок заснований на нормах витрати 
матеріалів по кожному виду робіт. На вимірювач (1м3; штука і т. д.) 
Встановлено норма витрати кожного з матеріалів, витрати на експлуатацію 
машин і механізмів, витрати праці робітників відповідної кваліфікації. У 
розрахунках використовуються поточні ціни на матеріали, розцінки па 
машини і механізми, а також поточні тарифні ставки. 
Проєктно-кошторисні розрахунки  наведено у додатку Б. 
 
1.2 Економічний ефект 
 
Економічна ефективність – конкретна форма вияву закону економії 
часу, їх зв'язок здійснюється через зростання продуктивності праці її 
підвищення означає зростання ефективності сукупної праці, збільшення 
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ефективності всього виробництва, зумовленої насамперед прогресом 
продуктивних сил. 
Економічний ефект від скорочення термінів будівництва визначається 
за формулою: 
Еф = Дц × Ен × (Тн - Тп), 
де: Дц - всього договірна ціна; 
Ен - очікувана ефективність створеного будівництва (0,15); 
Тн, Тп - нормативна та проектна тривалість будівництва.  
Тн = 267 днів = 0,73 роки; 
Тп = 112 днів = 0,3 роки. 
Еф = 5845627 × 0,15 × (0,73-0,3) = 377042  грн. 
Економічний ефект за рахунок скорочення термінів будівництва 
складає 377042  грн. 
 
Висновок по розділу 
В цьому розділі було виконано усі необхідні проєктно-кошторисні 
розрахунки з використанням програмного комплексу "Смета 8". 
Договірна ціна - 5845627 грн. 
Ціна 1 м2 будівлі склала - 8327грн. 
Економічна ефективність була досягнута шляхом ведення будівництва 
потоковим методом, більшість процесів ведуться паралельно і тому 
зменшується тривалість будівництва. 
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ВИСНОВОК З КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
Робота складається з вступу та чотирьох розділів та має відповідну 
графічну частину 5 аркушів А1 формату. В проєкті опрацьовано згідно 
будівельним нормам  та вимогам  архітектурно-будівельний, розрахунково-
конструктивний, організаційно-технологічний та техніко-економічний розділи. 
В архітектурно-будівельному розділі проаналізовано кліматичну та 
визначено геологічну характеристику району будівництва. Виконаний  
теплотехнічний розрахунок. Охарактеризований та описаний генеральний план 
місця будівництва проєктуємої будівлі. Наведена експлікація приміщень. 
Обґрунтовані архітектурно-будівельні рішення, на основі яких побудовано 
відповідну графічну частину. 
В розрахунковому розділі виконано розрахунок багатопустотної 
залізобетонної плити перекриття, під час розрахунку було виконано збір 
навантажень 1м2 плити ,визначені зусилля та навантаження на плиту та 
визначена кількість пустот згідно з результатів виконаний розрахунок на 
міцність нормальних та похилих перерізів та підібрано кількість та марку 
арматури. Згідно розрахунку було прийнято плиту яка задовольняє будівельні 
вимоги та норми. 
У  організаційно-технологічному розділі будівництва обґрунтовані заходи 
з організації будівництва та влаштування будівельного майданчику, 
розраховано водопостачання та електропостачання, визначено об'єми та 
тривалість робіт згідно яких побудовано календарний план обрано  машини для 
будівництва відповідно будівельним нормам та визначено площу та тип 
тимчасових будівель. Наведені заходи з охорони безпеки згідно виконуваних 
робіт. 
У техніко-економічному розділі виконано розрахунок вартості 
будівництва з використанням програмного комплексу "СМЕТА 8". Наведено 
локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна та об'єктний кошторис.   
Обчислений економічний ефект від скорочення тривалості будівництва який 
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А.1 Складання номенклатури, визначення об’ємів будівельно-монтажних 
робіт 
1.Визначаємо необхідне попереднє планування ґрунту Fпл,м
2 заформулою:  
плплпл BLF = ,      
де: Lпл– довжина будинку по осях, м; 
Bпл– ширина будинку по осях, м. 
2
пл м5,17437,3155F == . 
2. Зрізання рослинного шару ,м3, визначаємо за формулою: 
срсрср hFV = ,
      
де :Fcp– площа поверхні, м
2; 
hcp– глибина зрізання, м. 
.м7,3482,05,1743V 3ср ==  
3. Визначаємо горизонтальну проекцію природного відкосу а,м, за 
формулою: 
mha = ,        
де :h – глибина закладання фундаменту, м; 
m – відношення висоти укосу до його закладання, 
м2,15,04,2a == . 
4. Визначаємо ширину траншеї по дну Вн, м: 
Bн = 0,6 + 0,6 + 0,6 = 1,8м.  
5. Визначаємо довжину траншеї по низу Lн, м: 
Lн = 0,6 + 151,8 + 0,6 = 153м.  
6. Визначаємо ширину траншеї по верху Вв, за формулою: 
Bв = Bн + 2𝑎,        
де :Вн – ширина траншеї по низу, м; 
а – горизонтальна проекція кута природного укосу, м. 
Bв = 1,2 + 1,8 + 1,2 = 4,2м. 
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10. Визначаємо об’єм траншеї Vтр, м








де :h – глибина закладання фундаменту, м; 








11. Визначаємо площу перерізу фундаменту, S, м2: 
.м44,16,04,2S 2==  
12. Визначаємо об’єм збірних фундаментів Vф, м
3, за формулою:  
. LSVф =        
де: S – площа перерізу фундаменту, м2; 
L – довжина фундаменту, м. 
.м6,21844,18,151V 2ф ==  
13. Визначаємо об’єм зворотного засипання Vз.з, м







=  ,          
де :Vз – загальний обсяг траншеї, м
3; 








14. Визначаємо об’єм робіт для кам’яної кладки Vст, м
3, за формулою: 
( ) bFFFV дввстст −−=  ,                
де : Fст – площа стіни, м
2; 
Fв – площа вікон, м
2; 
Fдв – площа дверей, м
2; 
b – товщина стін, м. 





Fв = 32,14 м
2 
Fдв = 17,68 м
2 
( ) 3м4,6751,068,1714,3202,182V =−−=  
- зовнішніх стін 2 поверху: 
Fст =182,02м
2 
Fв =   32,14 м
2 
( ) 3м4,7651,014,3202,182V =−=  
- внутрішніх стін 1 поверху: 
Fст = 180,2 м
2 
Fдв = 17,28 м
2 
( ) 3м08,8351,028,1702,180V =−=  
- внутрішніх стін 2 поверху: 
Fст = 180,2 м
2 
Fдв = 17,28 м
2 
( ) 3м08,8351,028,1702,180V =−=  
- перегородок для 1 поверху: 
Fст =263,5 м
2 
Fдв = 50,96 м
2 
( ) 2м54,21296,505,263V =−=  
- перегородок для 2 поверху:   
Fст =263,5 м
2 
Fдв = 50,96 м
2 
( ) 2м54,21296,505,263V =−=  
15. Визначаємо об’єм робіт для монтажу плит перекриття:V= 40 шт. 
16. Визначаємо об’єм робіт для монтажу сходових площадок:V= 2 шт. 
17. Визначаємо об’єм робіт для монтажу сходових маршів:V= 4 шт. 
18. Визначаємо об’єм робіт для монтажу плит покриття:V= 40 шт. 
19. Визначаємо обсяг робіт для улаштування теплоізоляції покрівлі: 
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V= 351 м2 
20. Визначаємо обсяг робіт для улаштування стяжки покрівлі:V= 351 м2 
21. Визначаємо обсяг робіт для улаштування металочерепиці:V= 593,2 м2 
22. Визначаємо обсяг робіт для улаштування  обрешітки:V= 593,2 м2 
23. Визначаємо обсяг робіт для улаштування гідроізоляції:V= 351 м2 
24. Визначаємо обсяг робіт для улаштування стропил:V= 593,2 м2 
25. Визначаємо обсяг робіт для заповнення віконних прорізів:V= 33,5 м2 
26. Визначаємо обсяг робіт для заповнення дверних прорізів:V= 153,4 м2 
27. Визначаємо об’єм робіт для фарбування стелі :V= 702 м2 
28. Визначаємо об’єм робіт для фарбування стін:V= 320,8 м2 
29. Визначаємо об’єм робіт для облицювання стін керамічною плиткою: 
V= 163,6 м2 
30. Визначаємо об’єм робіт для облицювання стін шпалерами:V= 594,6 м2 
31. Визначаємо об’єм робіт для оштукатурення стін та дверних відкосів: 
V= 1079,9 м2 
32. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з керамічної плитки:  
V= 66 м2 
33. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з ламінату: 
V= 176,6 м2 
34. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з лінолеуму: 
V= 49,5 м2 
35. Визначаємо об’єм робіт для оштукатурення цоколю бутовим канем: 
V= 66,7 м2 
36. Визначаємо об’єм робіт для покриття відмостки асфальто-бетонною 
сумішшю: V= 33,3 м2 
 
А.2 Визначення необхідної трудомісткості робітників і машин  
 
Трудомісткість Т, люд-год. (м-дн.), визначаємо за формулою: 












де: V– об’єм робіт, м2, шт., м3; 
Нч– норма часу, люд-дн; 
К – коефіцієнт при нормі часу; 
tзм – тривалість робочої зміни, год. 






= = 0,13 люд-год. 






= = 0,02 люд-год. 






= = 3,04 люд-год. 






= = 25,84 люд-год. 






= = 0,17 люд-год. 






= = 60,4 люд-год. 






= = 74,46  люд-год. 






= = 68,17 люд-год. 
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= = 74,46  люд-год. 






= = 60,01 люд-год. 






= = 60,01 люд-год. 






= = 11,1 люд-год. 






= = 11,1 люд-год. 






= = 0,63 люд-год. 






=  = 1,26 люд-год. 






= = 24,9 люд-год. 






= = 13,8 люд-год. 






= = 62,4 люд-год. 








= = 17,4 люд-год. 






= = 16,8 люд-год. 






= = 62,4 люд-год. 






= = 15,2 люд-год. 






= = 7,8 люд-год. 






= = 164,8 люд-год. 






= = 132,3 люд-год. 






= = 73,5 люд-год. 






= = 13,8 люд-год. 






= = 14,2 люд-год 








= = 59,6 люд-год. 






= = 17,6 люд-год. 






= = 5,2 люд-год. 













= = 1,8 люд-год. 
 
А.3 Визначення необхідної тривалості виконання робіт  
 







де :Т – трудомісткість, люд-год; 
m – кількість змін, зм; 
n – кількість робітників, чол. 





= = 0,13 дн. 
Склад бригади: геодезист 5 розряду, 1 чол. 





= = 0,5 дн. 
Склад бригади :машиніст 5 розряду, 1 чол. 
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= = 3 дн. 
Склад бригади : машиніст 5 розряду, 1 чол. 





= = 6,5 дн. 
Склад бригади : монтажники 3-5 розряду, 4 чол. 





= = 0,5дн. 
Склад бригади : машиніст 5 розряду, 1 чол. 





= = 5,5 дн. 
Склад бригади : муляр 3-5 розряду,6 чол. 





= = 5 дн. 
Склад бригади : муляр 3-5 розряду, 6 чол. 





= = 8,5 дн. 
Склад бригади : муляр 3-5 розряду, 8 чол. 





= = 8 дн. 
Склад бригади : муляр 3-5 розряду, 8 чол. 





=  = 8 дн. 
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Склад бригади : муляр 2-5 розряду, 8 чол. 





= = 8 дн. 
Склад бригади : муляр 2-5 розряду, 8 чол.  





= = 4 дн. 
Склад бригади :машиніст 5 розряду,1 чол, монтажник 4 розряду,2 чол. 





= = 4 дн. 
Склад бригади:машиніст 5 розряду, 1 чол, монтажник 4 розряду,2 чол. 





= = 0,5дн. 
Склад бригади:монтажник  4 розряду,1 чол, машиніст5 розряду,1 чол. 





= = 1 дн.  
Склад бригади:монтажник  4 розряду,1 чол, машиніст 5 розряду,1 чол. 





= = 10,5 дн. 
Склад бригади :покрівельник 3-4 розряду, 5 чол, машиніст 5 розряду,1 
чол. 





= = 1,5 дн.  









= = 3,5 дн.  
Склад бригади :покрівельник 2-4 розряду, 3 чол , машиніст 5 розряду,1 
чол. 





= = 10,5 дн. 
Склад бригади :покрівельник 3-4 розряду, 5 чол , машиніст 5 розряду,1 
чол. 





= = 4,5 дн. 
Склад бригади :монтажник 4 розряду, 3 чол ,машиніст 5 розряду,1 чол. 





= = 5,5 дн. 
Склад бригади :тесляр 4 розряду, 3 чол. 





= = 4 дн. 
Склад бригади : монтажник металоспластикових робіт 3-4 розряду, 2 чол. 





= = 21 дн. 
Склад бригади :штукатур 3-5 розряду, 8 чол. 





= = 6,5 дн. 
Склад бригади :покрівельник 3-4 розряду, 3 чол. 







= = 9,5 дн. 
Склад бригади :маляр 4 розряду,8 чол. 





= = 17 дн. 
Склад бригади :маляр 4 розряду, 8 чол. 





= = 4 дн. 
Склад бригади : муляр 3-4 розряду, 4 чол. 





= = 7,5 дн. 
Склад бригади : опорядкувальник 4 розряду, 8 чол. 





= = 3,5 дн. 
Склад бригади :плиточник 4 розряду, 4 чол. 





= = 4,5 дн. 
Склад бригади :опорядкувальник 3-4 розряду, 2 чол. 





= = 3 дн. 
Склад бригади : облицювальник 3-4 розряду, 2 чол. 





= = 3,5 дн. 








= = 2 дн 
Склад бригади : бетонувальник 4 розряду, 1 чол. 
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    ДОДАТОК Б 
 
 
Будинок для ребілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг 
(найменування об'єкта будівництва) 
 
В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В 
до об'єктного кошторису № 02-001 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Ж 












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Витрати труда 
1 1 Витрати труда 
робiтникiв-будiвельникiв 
люд.год. 15 543,51 64,81 - - - 
2 
 
Середнiй розряд робіт, що 
виконуються 
робiтниками-будiвельниками 
розряд 4,00 - - - - 
3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 
люд.год. 730,29 73,6762 - - - 
4 
 




розряд 4,90 - - - - 
5  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 
люд.год. 1 594,84 99,8495 - - - 
6  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 
люд.год. 17 868,64 68,2962 - - - 
7  Середнiй розряд робiт розряд 4,00 - - - - 
II. Будівельні машини та механiзми 
1 СН201-12 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 
маш-год 106,73758 224,95 - - - 
24 011 
2 СН203-101 Автонавантажувачі, 
вантажопідйомність 5 т 
маш-год 0,06544 303,76 - - - 
20 
3 СН210-1207 Агрегати електронасосні з 
регулюванням подачі вручну 
для будівельних розчинів, 
подача 2 м3/год, напір 150 м 




Агрегати фарбувальні високого 
тиску для фарбування 
поверхонь конструкцій, 































6 СН206-248 Екскаватори одноковшові 
дизельні на гусеничному ходу, 
місткість ковша 0,65 м3 
маш-год 36,15662 521,62 - - - 
18 860 
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Компресори пересувні з 
двигуном внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], подача 5 м3/хв 
 
Крани баштові, 
вантажопідйомність 5 т 
 
Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 
 
Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 
 
Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 
 
Крани на гусеничному ходу, 






вантажопідйомність 0,8 т 
 
Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 
 
Установка для зварювання 














































































































































































  Разом грн. - 156 512 - - - 


























Апарат для газового 
зварювання і різання 
 
Дрилі електричні 
Котел електричний бітумний, 
місткість 1 м3 
 
Лебідки електричні, тягове 




вантажопідйомність 300/500 кг 
 
Перфоратори електричні 





































    
  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 
інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 
грн. - 8 130 - - - 



















Ceresit CT 19 Грунтівка 
адгезионна Бетонконтакт 
(пласт.ведро 15 кг) 
[287,18 грн/т * 0,001 т] 
Ацетилен газоподібний 
технічний 
[287,18 грн/т * 0,019 т] 
Бітуми нафтові покрівельні, 
марка БНК-45/180 


























































1 029 978 30 20 
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[222,09 грн/т * 0,03 т] 
Болти анкерні 
[177,42 грн/т * 1,11 т] 
Бруски обрізні з хвойних порід, 
довжина 2-3,75 м, ширина 






Гіпсові в'яжучі Г-3 
[287,18 грн/т * 1,01 т] 
Гарячекатана арматурна сталь 
гладка, клас А-1, діаметр 14 мм 
[169,72 грн/т * 1,0 т] 
Гас для технічних цілей, марка 
КТ-1, КТ-2 






[287,18 грн/т * 0,001 т] 
Грунтовка глибокого 
проникнення 
[287,18 грн/т * 0,0016 т] 
Деталі кріплення рейок, 
елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 кг, з 
перевагою профільного 
прокату, такі, що складаються з 
двох та більше деталей, з 
отворами та без отворів, які 
з'єднуються на зварюванні 
[221,84 грн/т * 1,0 т] 
Дисперсійна фарба СТ-49 
 
 
Дошки необрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 25 мм, ІІІ 
сорт 
[232,43 грн/т * 0,61 т] 
Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІV сорт 
[232,43 грн/т * 0,61 т] 
Дріт зварювальний легований, 
діаметр 2 мм 




















































































































































































































































































































































































































21 20 - - 
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Дріт зварювальний легований, 
діаметр 4 мм 
[169,72 грн/т * 1,0 т] 
Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 
1,6 мм 
[169,72 грн/т * 1,0 т] 
Дрантя 
[415,33 грн/т * 0,00113 т] 
Дюбели с калиброванной 
головкой [россыпью] 4х100 мм 
[192,27 грн/т * 1,12 т] 
Дюбель-шурупи з 
пластмасовими пробками [150 
мм] 
 
Електроди, діаметр 6 мм, марка 
Э42 
[192,27 грн/т * 1,14 т] 
Завертка, складена із планки 
запорної та ручки із 
алюмінієвого профілю 










Карнизна планка LR-200 
 
 
Катанка гарячекатана у мотках, 
діаметр 6,3-6,5 мм 
[169,72 грн/т * 1,0 т] 
Кисень технічний газоподібний 
[287,18 грн/т * 0,0124 т] 
Клей бустилат 
[287,18 грн/т * 1,05 т] 
Клей НТ-150 
[287,18 грн/т * 0,00101 т] 
Клей, марка КМЦ [для 
наклеювання шпалер] 
[287,18 грн/т * 1,01 т] 
Клеюча сумiш для керамiчної 
плитки Ceresit СМ 11 
[287,18 грн/т * 0,00105 т] 
Кольоровий шов 2-5мм Ceresit 
СЕ 33 СУПЕР 
[287,18 грн/т * 0,00105 т] 
Комплекти для туалетної 
кімнати Т-7 
[239,07 грн/т * 0,24 т] 





























































































































































































































































































































































































































































































































Круги армовані абразивні 
відрізні, діаметр 180х3 мм 




[288,36 грн/т * 0,00303 т] 
Мінеральна шпаклівка Сеrеsіt 
СТ-29 
 
Мінеральна шпаклівка Сеrеsіt 
СТ-29 
 
Мастика бітумна покрівельна 
гаряча 
[287,18 грн/т * 1,01 т] 
Мастило, солідол жировий "Ж" 
[287,18 грн/т * 1,28 т] 
Матеріал рулонний 
пароізоляційний 
[288,36 грн/т * 0,00023 т] 
Мати мінераловатні прошивні 
для теплової ізоляції 
промислового устаткування без 
обкладок, марка М-100, 
товщина 40 мм 
[271,41 грн/т * 0,104 т] 
Мило тверде господарське 72% 
[287,18 грн/т * 0,0004 т] 
Монтажна піна Ceresit TS 62 
професійна універсальна 
[287,18 грн/т * 0,00092 т] 
Натрій кремнієфтористий 
технічний, І сорт 
[287,18 грн/т * 1,26 т] 
Оліфа натуральна 
[287,18 грн/т * 0,00115 т] 
Очіс льняний 
[217,04 грн/т * 1,16 т] 
Пісок природний, рядовий 
[194,85 грн/т * 1,6 т] 
Папір шліфувальний 
[415,33 грн/т * 0,00008 т] 
Паркет штучний з деревини 
дуба, ясеня, ільма, клена 
 
Плівка обгорткова 






[141,98 грн/т * 2,75 т] 
Плитки керамічні глазуровані 
для внутрішнього 
облицювання стін гладкі білі 
без завалу 



































































































































































































































































































































































































33 060 31 717 695 648 
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Плитки керамічні для підлог 











Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М100 
[210,43 грн/т * 2,2 т] 
Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М150 
[210,43 грн/т * 2,2 т] 
Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М25 
[210,43 грн/т * 2,2 т] 
Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М50 












[210,43 грн/т * 2,2 т] 
Розчини готові кладкові важкі 
вапнякові, марка 10 
[210,43 грн/т * 2,2 т] 
Руберойд підкладний з 
пиловидною засипкою 
РПП-300Б 
[288,36 грн/т * 0,00126 т] 
Руберойд покрівельний з 
пиловидною засипкою 
РКП-350Б 
[288,36 грн/т * 0,00175 т] 
Рядно 
[287,18 грн/т * 0,0003 т] 

























































































































































































































































































































































































































































































































Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і 
менше 
[210,43 грн/т * 2,4 т] 
Сходові марші залізобетонні 
марки 1ЛМ27.11.14-4 серія 
1.151.1-6 вип.1,2 
[141,98 грн/т * 1,33 т] 
Сходові площадки 
залізобетонні марки 
1ЛП30.15-4 серія 1.152.1-8 
вип.5 
[141,98 грн/т * 2,46 т] 
Теплозвукоізоляція Ізоформ 







[287,18 грн/т * 1,11 т] 
Фарба земляна густотерта 
олійна, мумія, сурик залізний 
[287,18 грн/т * 1,11 т] 
Фарба спеціальна аерозольна 
 
 
Хрестовина дiам. 20 мм 
[465,26 грн/т * 0,0001 т] 
Цвяхи оцинковані 2х35 мм 
 
Цвяхи оцинковані 3,5х70 м 
 
 
Цегла керамічна одинарна 
повнотіла, розміри 250х120х65 
мм, марка М100 
[171,28 грн/т * 3,75 т] 
Цегла керамічна одинарна 
повнотіла, розміри 250х120х65 
мм, марка М150 
[171,28 грн/т * 3,75 т] 
Цегла керамічна одинарна 
порожниста ефективна, 
розміри 250х120х65 мм, марка 
М200 




Шпаклiвка фасадна Ceresit CT 
225 
[287,18 грн/т * 0,0011 т] 
Шпаклівка полімерцементна 
[287,18 грн/т * 0,0012 т] 
Шпалери звичайної якості 























































































































































































































































































































































































































9 198 8 996 22 180 
80  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
91 П171-1097 Шурупи самонарізні RA4,9х27 шт 4 377,816 1,00 - - - 
4 378 
  Разом грн. - 2 635 313 1 680 102 203 708 37 546 
Підсумкові показники 
  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 17 868,64 1 220 360 - - - 
  Будівельні машини та 
механiзми (II) 
грн. - 156 512 - - - 
  Будівельні матерiали, вироби 
та конструкцiї (III+IV) 
грн. - 2 643 443 - - - 
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2020 р. 
 
Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
 
Перевірив    






























































ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 
Замовник: ТОВ"Сигнатур  
(назва організації) 
 




ДОГОВІРНА ЦІНА № 1 
 
 






що здiйснюється в 2020 роцi 
Місце складання: Дніпро 
(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір №  від    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
















1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 3 968,597 3 968,597  
  у тому числi   
  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 1 007,311 1 007,311 
  Вартiсть матерiальних ресурсiв 2 804,773 2 804,773 
  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 156,513 156,513 
2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 445,041 445,041  
3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 4 413,638 4 413,638  
4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.44 
Утримання служби замовника (включаючи 
витрати на технічний нагляд) - 2,5 % 
110,341  110,341 
5 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Додаток К 
п.48 
Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 
% 
8,827 8,827 
  Разом 4 532,806 4 413,638 119,168 
6 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Зміна №3 
Витрати на експертизу проекту будівництва за 
всіма напрямами (клас наслідків 
(відповідальності) СС2, середні наслідки) 
13,448  13,448 
7 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Додаток К 
п.54 
Здійснення авторського нагляду - 0,2 % 8,827 8,827 
  Разом 4 555,081 4 413,638 141,443 
8 
Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
п.5.8.16) 
Кошторисний прибуток (П) 
(16,1 грн./люд.-г.) 
287,685 287,685  
9 
Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
п.5.8.16) 
Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,6 грн./люд.-г.) 
28,590  28,590 
82  
1 2 3 4 5 6 
  Разом договірна ціна 4 871,356 4 701,323 170,033 
10  Податок на додану вартість 974,27120  974,27120 
  Всього договірна ціна 5 845,62720 4 701,32300 1 144,30420 
 
 
Керівник підприємства  
(організації) - замовника 
 
 
      (підпис, ініціали, прізвище, печатка)
 
Керівник (генеральної)  
підрядної організації 
 





Будинок для ребілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг 
(найменування об'єкта будівництва) 
 
Локальний кошторис в сумі 4 413,638 тис. грн. 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Замовник 
ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 





"  "  20  р. 
 
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 
 
на Будинок для реабілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг. Будинок для реабілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг 
 







Складений в поточних цінах станом на 13 червня 2020 р. 
Кошторисна вартість 4 413,638   тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість  17,86864 тис. люд.-год 
Кошторисна заробітна плата 1 220,360 тис. грн. 
Середній розряд робіт 4,0 розряд 
 

















































































     плати ної   ної на  
      плати   плати одини- всього 
          цю  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Розділ № 1 Землянi роботи 
1 Е1-25-1 Розроблення грунту 
бульдозерами потужністю 
96 кВт [130 к.с.] з 
переміщенням грунту до 10 
м, група грунтів 1 
1000м3 0,3487 5 003,57 5 003,57 1 745 - 1 745 - - 






Розроблення грунту у 
відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 






















4 253 49,5431 54,60 






Засипка траншей і 
котлованів бульдозерами 
потужністю 96 кВт [130 
к.с.] з переміщенням грунту 



















- 610,40 513 7,3712 6,20 
84  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Разом прямих витрат по розділу № 1 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  24 024 865 23 159  16,64 
   
 
5 117 65,03 





   
грн.  5 117   
грн.  865   
грн.  5 982   
грн. 2 386    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
89,68 
  Розділ № 2 Фундаменти 
4 Е7-1-5 Укладання фундаментів під 
колони при глибині 
котлована до 4 м, маса 
конструкцій до 1,5 т 




23 412 2 912 7 900 175,4500 49,13 




5 Е7-1-6 Укладання фундаментів під 
колони при глибині 
котлована до 4 м, маса 
конструкцій до 3,5 т 




18 252 2 506 6 746 278,4000 41,76 





6 Е7-1-7 Укладання фундаментів під 
колони при глибині 
котлована до 4 м, маса 
конструкцій більше 3,5 т 




102 736 12 579 38 158 403,1000 209,61 





  Разом прямих витрат по розділу № 2 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  144 400 17 997 52 804  300,50 
   
 
17 566 232,15 





   
грн. 52 804    
грн.  17 566   
грн.  17 997   
грн.  35 563   
грн. 14 760    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
584,84 
  Розділ № 3 Стiни 
7 ЕН8-6-5 Мурування перегородок 
неармованих з цегли 
(керамічної)(силікатної)(по 
рожнистої) товщиною в 1/2 






4,25 50 898,5 
4 
971,70 216 319 50 555 4 130 191,1800 812,52 




  до 4 м прорізів]         
85  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8 ЕН8-5-7 Мурування внутрішніх стін 
з цегли 
(керамічної)(силікатної)(по 
рожнистої) при висоті 




166,16 3 063,17 103,62 508 976 85 300 17 217 8,6600 1 438,95 










загальною товщиною 510 


























623,92 41,26 5 933 0,5712 82,14 
  Разом прямих витрат по розділу № 3 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 


















1 202 25 
5 
 
















































  ВСЬОГО по розділу 
 
Кошторисна трудомісткість 












   
 
4 207,03 
  Розділ № 4 Перекриття 
10 Е7-3-6 Укладання плит перекриття 
площею більше 5 м2 при 
найбільшій масі монтажних 
елементів до 5 т 




215 819 6 453 9 748 291,4500 104,92 




  Разом прямих витрат по розділу № 4 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 

































































  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
164,37 
86  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Розділ № 5 Покриття 
11 Е7-3-6 Укладання плит перекриття 
площею більше 5 м2 при 
найбільшій масі монтажних 
елементів до 5 т 




239 799 7 170 10 831 291,4500 116,58 




  Разом прямих витрат по розділу № 5 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  239 799 7 170 10 831  116,58 
   
 
3 627 49,76 





   
грн. 10 831    
грн.  3 627   
грн.  7 170   
грн.  10 797   
грн. 4 537    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
182,64 
  Розділ № 6 Покрiвля 
12 Е12-22-1 Улаштування вирівнюючих 
стяжок цементно-піщаних 
товщиною 15 мм 
100м2 3,51 6 704,14 1 360,05 23 532 6 950 4 774 38,3900 134,75 
1 980,16 472,97 1 660 6,4686 22,70 
13 Е12-18-3 Утеплення покриттів 
плитами з мінеральної вати 
або перліту на бітумній 
мастиці в один шар 
100м2 3,51 32 324,9 
7 
378,01 113 461 14 238 1 327 63,6700 223,48 
482 1,8756 6,58 






















666,76 28,94 102 0,4017 1,41 




100м2 5,932 54 945,6 
1 
346,34 325 937 53 029 2 054 156,6400 929,19 
644 1,4775 8,76 
8 939,44 108,52 
  Разом прямих витрат по розділу № 6 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  472 652 76 557 8 441  1 325,92 
   
 
2 888 39,45 





   
грн. 8 441    
грн.  2 888   
грн.  76 557   
грн.  79 445   
грн. 35 104    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
1 499,18 
87  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Розділ № 7 Дверi 
16 ЕН10-28-2 Заповнення дверних 
прорізів готовими 
дверними блоками площею 
100м2 1,534 113 840, 
50 
3 110,95 174 631 7 654 4 772 79,2800 121,62 
1 404 11,0550 16,96 
4 989,88 915,50   понад 2 до 3 м2 з        
  металлопластику у          
  кам'яних стінах          
  Разом прямих витрат по розділу № 7 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  174 631 7 654 4 772  121,62 
   
 
1 404 16,96 





   
грн. 4 772    
грн.  1 404   
грн.  7 654   
грн.  9 058   
грн. 3 795    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
152,16 
  Розділ № 8 Вiкна 
17 ЕН10-20-2 Заповнення віконних 
прорізів готовими блоками 
площею до 2 м2 з 
100м2 0,335 401 750, 
39 
635,37 134 586 3 326 213 149,5000 50,08 
148 6,4856 2,17 
9 928,30 443,16   металлопластику в кам'яних        
  стінах житлових і          
  громадських будівель          
  Разом прямих витрат по розділу № 8 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  134 586 3 326 213  50,08 
   
 
148 2,17 





   
грн. 213    
грн.  148   
грн.  3 326   
грн.  3 474   
грн. 1 445    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
57,37 
  Розділ № 9 Підлоги 
88  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
18 ЕН11-38-1 Улаштування покриттів з 
ламінату на 
шумогідроізоляційній 
прокладці з проклеюванням 
100м2 17,66 18 868,9 
2 
48,40 333 225 92 212 855 79,8400 1 409,97 
755 0,6438 11,37 
5 221,54 42,76 





























2 0,0666 0,03 
3 390,92 4,42 
20 ЕН11-29-1 
 
Улаштування покриттів з 
керамічних плиток на 
розчині із сухої клеючої 



















18 0,3996 0,26 
9 681,43 26,54 
  м2 до 7 шт          
  Разом прямих витрат по розділу № 9 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  390 709 100 274 877  1 540,17 
   
 
775 11,66 





   
грн. 877    
грн.  775   
грн.  100 274   
грн.  101 049   
грн. 42 406    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
1 703,91 
  Розділ № 10 Сходи 
21 Е7-21-1 Установлення сходових 
площадок з обпиранням на 
стіну при найбільшій масі 
монтажних елементів у 
будівлі до 5 т 




10 859 305 344 253,7500 5,08 










маршів при найбільшій 
масі монтажних елементів у 


























  Разом прямих витрат по розділу № 10   24 801 1 321 1 394  22,02 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
    580  8,25 





   
грн. 1 394    
грн.  580   
грн.  1 321   
грн.  1 901   
грн. 811    
люд-г    2,97 
89  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
грн.  296 
  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
33,24 
  Розділ № 11 Оздоблювальнi роботи 
23 РН11-30-1 Штукатурення плоских 
поверхонь віконних та 
дверних укосів по бетону та 
каменю 
100м2 10,79 31 234,0 
0 
201,92 337 015 221 590 2 179 300,5500 3 242,93 




24 ЕН15-23-3 Гладке облицювання 
плитками керамічними 
глазурованими стін, 
стовпів, пілястрів і укосів 
[без карнизних, плінтусних 
100м2 1,636 51 679,7 
7 
38,02 84 548 34 502 62 338,9500 554,52 




  і кутових плиток] з          
  установленням плиток          
  туалетної гарнітури по          




































371 0,8383 5,88 
     9 747,63 52,83      
26 Е34-59-5 Фарбування поверхонь 
стель водоемульсійною 
фарбою 
100м2 3,208 10 789,0 
6 
498,37 34 611 31 884 1 599 156,0000 500,45 
215 1,0633 3,41 
9 938,76 67,01 
27 ЕН15-251-1 Обклеювання стін 
простими і середньої 
цупкості шпалерами по 
монолітній штукатурці і 
бетону, по листових 
матеріалах, гіпсобетонних і 
гіпсолітових поверхнях 
100м2 5,946 4 030,96 0,83 23 968 13 200 5 35,6800 212,15 
2 220,01 0,74 4 0,0111 0,07 
  Разом прямих витрат по розділу № 11 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  553 793 369 604 6 597  5 584,11 
   
 
2 558 38,99 





   
грн. 6 597    
грн.  2 558   
грн.  369 604   
грн.  372 162   
грн. 155 061    






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
6 174,17 
  Розділ № 12 Зовнiшнє оздоблення 
28 ЕН15-183-1 Декоративне штукатурення 
фасадів 
100м2 6,25 26 370,5 
7 
- 164 816 101 649 - 231,3500 1 445,94 
- - - 
     16 263,9 
1 
-      
90  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
29 ЕН15-183-2 Дисперсійне фарбування 
фасаду 
100м2 6,25 32 952,6 
7 
- 205 954 73 024 - 168,5000 1 053,13 




  Разом прямих витрат по розділу № 12 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  370 770 174 673   2 499,07 
   - 






грн.  174 673  
грн.  174 673  
грн. 71 077   






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
2 743,98 
  Розділ № 13 Опалення 
30 РН15-16-1 Під`єднання нових ділянок 
трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи 




35,0 89,27 - 3 124 1 766 - 0,7600 26,60 
50,47 - - - - 
  Разом прямих витрат по розділу № 13 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 
  3 124 1 766   26,60 
   - 






грн.  1 766  
грн.  1 766  
грн. 735   






  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
29,21 
  Розділ № 14 Газопостачання 
31 РН15-140-1 Прокладання трубопроводу 








4,0 4 308,51 605,79 17 234 14 076 2 423 52,9900 211,96 
3 519,07 209,13 837 3,2184 12,87 
  Разом прямих витрат по розділу № 14   17 234 14 076 2 423  211,96 
 
Разом прямі витрати по розділу 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
    837  12,87 





   
грн. 2 423    
грн.  837   
91  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  заробітна плата робітників 
всього заробітна плата 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 
























  ВСЬОГО по розділу 
Кошторисна трудомісткість 








   
246,86 
  Разом прямих витрат по кошторису 
 
Разом прямі витрати 
в тому числі: 
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 
 
вартiсть ЕММ 
в т.ч. заробітна плата в ЕММ 
заробітна плата робітників 
 
всього заробітна плата 
 
Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 
 























































1 007 31 
1 
 























  ВСЬОГО по кошторису 
Кошторисна трудомісткість 











1 220 36 
0 






Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
 
 
Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
 
Склад проекту вщ повщ ае вимогам буд1вельного проектування 1 включае 
опрацювання роздш в: арх1тектурно-буд1вельного, розрахунково-конструктивного, 
оргашзащ'У буд1вельного виробництва та економ1чного.
В арх1тектурно-планувально1 частини проекту виконаш обгрунтування р1шень 
по компонуванню буд1вл1, проведений теплотехш чний розрахунок зовш ш ш х 
стш ових конструкцш. На граф1чних аркушах наведено фасад буд1вл1, генеральний 
план об'екта, креслення плаш в поверх1в 1 характеры вузли конструкцш  зовн1шн1х ст1н 
буд1вл1. УС1 креслення розроблен1 в програмному комплекс! «Аи1оСАО»
При розробщ  роздшу з орган1зацп буд1вництва були розроблеш  календарний 
план 1 будгенплан на зведення споруди. Розроблеш  проектш р1шення в повн1Й м!р1 
вщображають склад роб1т 31 зведення буд1вл1, а також дають розгорнуту картину 
посл1довност11 методики виконання робгг. Частина цього розд1лу присвячена охорош 
прац1.
У економ1чному роздш1 розраховано локальш  кошториси на буд1вництво, 
зроблено загально буд1вельний кошторис та визначено основш техн1ко-економ1чн1 
показники проекту.
Представлеш  матер1али вщ повщ ають вимогам, що пред'являються до проектноУ 
документацп, 1 виконаш  на високому техш чному 1 оформлювальному р1вн1.
Зауваження щодо проекту:
1. Недостатньо схематичного матер1алу в записщ, що дещо ускладнюе розум1ння 
матер1алу.
2. Врахован! не вс1 процеси в календарному плаш.
Представлений на реценз1ю дипломний проект Кочерги А.А. вщповщае 
вимогам, яю висуваються до квал1ф1кацш но1 роботи осв1тнього р1вня «бакалавр» 1 
заслуговуе високоУ оц1нки.
РЕЦЕН31Я
на дипломний проект Кочерги Олександра О лександровича на тему:
«Проект будинку для реабштащУ матер1 та дитини м. Кривий Р1Г»
В1ДГУК
на квал1ф1кац1йну роботу бакалавра Кочерги Олександра 
Олександровича: «Проект будинку для реабштаци матер1 та дитини в м. 
Кривий Р1Г»
Представлений на рецензш дипломний проект складаеться з 5 аркуппв 
граф1чно1 частини, пояснювальноТ записки на 54 сторшках формату А4 та 
додатк1в.
Склад проекту вщповщае вимогам буд1вельних стандарта проектування 1 
включае опрацювання роздшв: арх1тектурно-буд1вельного, розрахунково- 
конструктивного, оргашзацшно-технолопчного та техшко-економ1чного.
В арх1тектурно-буд1вельному роздш  проанал1зовано юпматичну та 
визначено геолопчну характеристику району буд1вництва. Виконаний 
теплотехшчний розрахунок. Обгрунтоваш арх1тектурно-буд1вельн1 р1шення. 
Охарактеризований та описаний генеральний план м1сця буд1вництва 
проектуемоТ буд1вл1. На граф1чних аркушах наведено фасад буд1вл1, 
генеральний план об'екта, план розташування фундамент1в,план покр1вл1, вузли 
сход1в, покр1вл1 та фундамент1в. Граф1чна частина виконана в програмному 
комплекс! «АиЮСАБ».
В розрахунковому розд1Л1 виконано розрахунок багатопустотноТ 
зал1зобетонно1 плити перекриття, за результатом виконаного розрахунку було 
визначено що дана плита задовольняе вс1м нормативним вимогам, хщ 
розрахунку наведений в пояснювальн1й записц1 та зображений на граф1чних 
аркушах проекту.
У роздш  з орган1зацп буд1вництва обгрунтован1 заходи з орган1зац11 
буд1вництва та влаштування буд1вельного майданчику,визначено об'еми та 
тривалють роб1т зпдно яких побудовано календарний план обрано машини для 
буд1вництва в1дпов1дно буд1вельним нормам. Також розглянуто заходи з 
охорони пращ на буд1вництв1.
У техн1ко-економ1чному роздш  виконано розрахунок вартост1 
буд1вництва з використанням програмного комплексу "СМЕТА 8". Обчислений 
економ1чний ефект вщ скорочення тривалост1 буд1вництва.
Робота виконана самостшно 1 на вщповщному р 1вш, даний дипломний 
проект при надежному захист! заслуговуе оцшки «вщмшно».
Кер1вник квал1ф1кац1йно1 роботи, 
к.т.н., доцент кафедри БГГМ 1ванова Г. П
